

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา -
บ้านแม่ก๊าด หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

บันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสุพรรณณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจรุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยนายผดุง รัตนารักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๑๗๗๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่ก๊าด หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓,๑๗๘,๘๘๗.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พบปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การก่อสร้าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการก่อสร้างเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งมีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่ก๊าด หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดังนี้

ตำแหน่งก่อสร้างเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๐+๐๐๐ N : ๒๐๐๕๖๑๖ E : ๕๓๔๒๓๘

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๑+๓๗๐ N : ๒๐๐๕๕๓๐ E : ๕๓๒๙๘๘

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๒) STA ๐+๑๓๐ N : ๒๐๐๕๓๙๕ E : ๕๓๓๐๐๔

ตำแหน่งก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๐+๐๐๐ N : ๒๐๐๕๖๑๓ E : ๕๓๔๒๐๘

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๑+๓๔๐ N : ๒๐๐๕๕๓๐ E : ๕๓๒๙๘๘

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๒) STA ๐+๑๖๐ N : ๒๐๐๕๓๖๖ E : ๕๓๒๙๘๗

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณณี สุขสันต์รุ่งเรือง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายผดุง

รัตนารักษ์)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบรูป+รายละเอียดแผนผัง	จำนวน	๑๒	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	รายการละเอียด(ป้าย)	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	รายละเอียดค่า K	จำนวน	๘	หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	มาตรฐานงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	เล่ม

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


ข้อความใหม่

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบรูป+รายละเอียดแผนผัง	จำนวน	๑๔	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	รายการละเอียด(ป้าย)	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	๑	หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	ใบเสนอราคาและบันทึกต่อรองราคา	จำนวน	๒	หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	รายละเอียดค่า K	จำนวน	๘	หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	มาตรฐานงานก่อสร้าง	จำนวน	๑	เล่ม

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสัญญาดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับอยู่ทุกประการ เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเท่านั้น

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรวจสอบดูบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงกับความจริง จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

(ลงชื่อ) 
(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)



(นายผดุง รัตนารักษ์)

(ลงชื่อ) 
(นางอนรรตน์ ตูย์บาง)

พยาน (ลงชื่อ)

 พยาน
(นางวาสนา หล้าสมศรี)